附件：
广州市2009年度省优良样板工程讲评会讲评要点
（未经专家组核对）
一、建筑土建工程

（一）、工程资料方面

1、地基与桩基的检测
⑴ 检测方案只明确了检测方式和数量，未明确检测部位。

⑵ 完整性检测和静荷载或者钻孔抽芯检测同步进行，或者静荷载检测超前于完整性检测。

2、设计更改或者设计修改的通知书中，有不少是涉及结构更改或修改的，都未经图纸审查机构审查；建议凡是涉及结构设计更改或修改的均需经审图机构审查。
3、钢筋焊接的抽检都能按同一部位分批次进行见证取送样检测，但每批次代表数量均为300个；虽然未超规范要求，但这种巧合现象比较少；建议按实际代表数量填写数据，同步位、多批次的注明代表的具体部位。
4、资料中没有反映梁板支模拆除前砼强度代表值的报告依据。将这些施工过程中的技术依据归入档案，可体现对质量控制的严谨性。
（二）、现场实物方面

1、对楼梯扶手高度控制不严或低窗台的防护措施设置不够重视。

2、个别工程存在裂纹现象，在柱与墙体的交接部位偶然出现裂缝，这与砌筑砂浆不饱满、连墙构造筋设置数量不足或钢丝网挂设不好等因素有关。

3、外墙饰面砖在个别部位中出现半砖或小于半砖，室内部份饰面砖出现空鼓的现象。
4、铝合金推拉窗出现缺防脱落限位装置和防撞胶的现象。

二、设备安装工程

（一）工程资料方面
1、填表格用章问题。很多工程在省统表明确要求盖”公章”处,在要求单位加具验收意见处，只加盖项目部资料专用章,不符合用章要求。

2、压力管道水压试验、排水管道灌水试验记录填写不规范，常出现数据张冠李戴的现象；个别工程出现试验压力数据与设计文件要求不一致的情况。

3、表格填写不齐全。尤其是在分项工程验收结论位置，.施工、监理人员只签名,不下结论；不满足填表要求。
4、节能系统性能第三方检测未实现；部分工程项目高压部分资料不齐全。 
1  线路绝缘电阻测试记录，个别项目单相电回路出现4个关系值，智能弱电线路信号线和直流电源线路2根导线绝缘电阻实测出现3个关系值等。 
2  接地电阻测试记录，接地电阻值未按设计要求填写，如不大于3欧姆，不大于0.5欧姆等，实测值出现300M欧姆；有防侧击雷要求的部位未测试接地电阻等。 
3  漏电保护器模拟漏电测试记录，30毫安（300毫安）测出0.1（0.3）毫秒或2毫秒就动作；30毫安防触电漏电开关在一半及以下试验电流处就动作了。
4  照明全负荷送电试验记录，办公楼等公共建筑送电时间只有8小时，（应连续送电24小时进行试验）；个别项目试验电流随着时间的增长而增大明显而未做处理，且增加的幅度达60%。 
（二）现场实物方面
1、镀锌钢管焊接问题。现场还存在一些镀锌钢管焊接现象，我们知道，一旦镀锌层受到焊接破坏，铁和锌两种不同的金属元素，在电解质的作用下发生化学反应，防腐性能变坏。也容易对水质造成影响。因此，规范里也规定了镀锌钢管不能采用焊接连接方式，非常必要时，也要采取二次镀锌的方式，修复被破坏的镀锌层。二次镀锌的记录应反映在我们的施工技术资料中。

2、防排烟系统中柔性短管材料可燃问题。本次实物抽查，专门针对短管材料进行点燃试验，结果发现个别工程的短管有可燃现象，危害消防安全，已要求现场立即更换，希望以后引起重视。
3、变配电门活动门未跨接地；变压器护栏活动门未接地；
4、金属电缆桥架（线槽）的支架和金属母线支架未接地；
5、个别接地圆钢单面焊接；扁钢搭接长度不够2b； 
6、低压柜内电缆出口未封堵好；电缆未固定好，在柜内无落根点；电缆干包头未包扎好；电缆与母排等裸露端子间距小（8毫米）；
7、照明配电箱无地汇流排；多根导线接于同一端子；多股导线未搪锡或端子；
8、电梯机房内有水管通过；低压柜上方有水管通过，未有防水措施；水管敷设在电缆桥架上方且有接头。
9、弱电竖井内无接地干线；
10、竖井（强弱电井）未按设计和规范要求做好防火封堵；室外管、水泵电源管无防水弯。
    11、金属软管未用专用接头且未跨接地；动力管电源软管长度大于0.8m ，且未固定好。
12、JDG管所配螺钉不是配套的螺钉，或螺钉头未拧断脖颈。
13、屋面金属物（管道）防雷接地未做好。
二ＯＯ九年十一月十七日
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