附件：
2012年度广东省建设工程优质奖评选

讲评会专家组讲评要点（存在不足）记录

一、土建方面存在问题：

（一） 资料方面：

1、 由于规划、环保验收等专项验收在办理中，部分项目还没有完成竣工验收备案，造成竣工验收备案时间滞后。
2、 各种许可证（如建设工程规划许可证、施工许可证等）与各种专业验收（如消防验收）和竣工验收文件（建设工程质量监督意见书、竣工验收报告）中所表述的建筑面积、规模不一致。
3、施工组织设计的编制比较粗糙, 缺乏针对性和指导性。施工组织设计对工程的特点,难点,重点等缺乏针对性和指导性;缺少质量目标或缺少围绕着实现质量目标所采用的有针对性的质量标准及要采取的措施。致使施工过程对质量的控制,管理,检查等缺少标准和依据; 除个别单位对施工组织设计的审批比较认真外,大部分单位对施工组织设计的审批均仅有编制人、审核人、审批人等的签字，未见任何具体的建议性的或指导性的意见。审批流于形式，这样的方案根本就不具备指导性。
4、技术交底深度不够,无法指导工人的施工操作。技术交底除分部,分项工程的施工工艺,操作要点以外还应根据工程总的质量目标（创优）明确各分项工程和工序的质量标准.为切实起到指导操作的作用, 对于创优工程技术交底除文字叙述外,应尽可能附图说明,以减少对文字叙述产生误解的可能。
5、部分设计变更涉及结构更改或修改的，未经图纸审查机构审查；部分设计变更没有加盖设计师的注册章。
6、工程基线复核记录只有一次记录，不符合要求。桩基础、地基与基础、主体结构工程在轴线定位后均应进行基线复核。 
7、部分建筑物沉降观测报告不符合要求，非第三方检测，没有明确观测结论；结论应清楚表明建筑物最大沉降量、各测点相邻沉降差是否符合要求、沉降量异常情况原因分析、建筑物沉降是否趋于稳定，竣工后是否需要继续进行观测,若需要继续观测的话其周期应为多长等。
8、预拌砼的原材料检验企业自检的多，送第三方检测机构进行检验的少。
9、个别项目砼数量统计分析均方差偏大（超过6）。
10、部分项目未提供有效的机械连接接头的型式检验报告或有机械连接检验报告又缺乏焊接检验报告。
11、施工日志记录过于简单，仅记录了人员的出工情况，对于施工过程中的重要生产和技术活动如质量检查、材料进场、送检及监督抽检情况；上级主管部门检查指导；会议记录；重要的分部（子分部）、单位（子单位）工程验收情况等均无反映。施工日志不记、漏记、补记的现象比较普遍.而且多数的记录内容过于简单,不能充分反映当日施工的部位,施工班组,质量情况以及其他施工组织情况,使得施工日志不具有可追溯性。
12、部分工程无回填土密实度的检测报告。
13、复印的钢材合格证没有注明原件的存放处，没有抄件人姓名，要求质保资料必须具有可追溯性,所以凡是抄件必须注明原件的存放单位, 抄件人,抄件日期并由原件存放单位或抄件单位加盖红章。
14、部分项目没有留置梁柱核心部分的柱头混凝土强度试件。
15、原材料有害物检测项目少。
16、个别工程欠缺分户验收资料。
17、后置埋件未按规定进行抗拉拔试验。
18、创优汇报资料过于简单，且缺细部照片。

（二）实物方面：

1、 外墙砖在屋面女儿墙顶、外廊压顶处收口线不规范。
2、外墙饰面砖在个别部位中出现半砖或小于半砖；公共走道内墙贴大块地砖，空鼓较多和容易脱落。
3、个别墙体有开裂现象；个别项目局部地下室外墙、卫生间、女儿墙泛水处有渗漏。
4、滴水线厚度普遍不满足要求。
5、大部分屋面排水排气装置设置随意，排列不整齐，不美观，有些高度不一，未设支墩易碰坏。
6、个别项目的屋面泛水是后加的，泛水与女儿墙和屋面已经分离；伸缩缝处的泛水高度不足２５０mm。
7、 部分工程项目天面排水沟较为粗糙，防水层平整度较差，无压实，落水口做法不规范（采用ＰＶＣ材质的地漏盖），排水不畅顺，有积水现象。
8、屋面面层分隔缝超过 6m，局部有拉裂现象；个别屋面的嵌缝油膏处理粗糙，对细部有污染，填缝采用脆硬性材料。
9、部分项目上人屋面门上未设雨蓬，或雨蓬过高，或不对中，起不到挡雨作用。
10、屋面雨水管下端不设弯头或接水簸箕。

11、楼梯拦杆，梯井间距过大超过200mm；屋面检修梯没有设计成防攀爬形式。

12、个别工程变形缝设置不当，不连续，被装饰面层断开，嵌密封材料不佳，有不光滑、不平直、下坠、不连续等现象。
13、普遍存在不重视卫生间及楼梯间的面砖排版，出现小于1/3整砖的情况较多，墙地砖不对缝，洁具、地楼等未对中布置。
14、个别项目的钢结构构件防腐措施不到位，存在较多锈蚀现象；部分不锈钢栏杆构件有锈蚀。
15、 木门合页安装不符合框三扇二的要求，部分单面开槽；个别项目木门的小五金生锈。

16、部分项目吊顶灯具、烟感排布不对称，石膏吊顶局部开裂，轻质吊顶。
17、有些地下室大面积的刚性地面分缝间距过大，分隔缝未贯通，或没有及时留缝，导致产生裂缝。
18、地下室车道防滑工艺较为粗糙。
19、个别工程没有保留沉降观测点或被装饰面层遮蔽。
20、部分散水没有按要求分缝，个别工程外墙与室外地面交接处为绿化带，存在石材（面砖）下端吊脚现象。
二、设备安装方面存在问题：

（一）资料方面：

部分工程项目分部分项工程划分不符合规范要求。

1、给排水分部：

⑴ 部分项目无管道穿地下室外墙的防水套管隐蔽验收记录。

⑵ 部分项目管道水压试验记录对规范理解不清，强度、严密性试验的时间及压降针对各种管道要求填写错误。

⑶ 消火栓试射记录不真实，有些项目拿负一层的试射。
⑷ 普遍存在水管强度试验压力不按设计要求的现象。

⑸ 阀门安装前，阀门的强度、严密性试验，未按规范规定数进行实验。
⑹ 部分工程项目管线材料未取样送检。

⑺ 部分工程项目热水管保温未进行见证取样送检。

2、建筑电气分部：
⑴ 电气线路绝缘电阻测试值不真实，有些项目测的结果都是130多兆欧或都是200多兆欧等。
⑵ 普遍存在高低压变配电施工资料不齐。

⑶ 部分工程未做防雷接地测试。
3、通风与空调分部：
⑴ 部分项目欠排烟风机防火柔性短管材料合格证。
⑵ 个别工程设计要求特殊功能房间采用气体灭火系统，但实际实施，仅由建设单位出具一份“取消该项施工”的函件，不符合相关规定。

⑶ 个别工程资料显示有检测不合格项，但无针对不合格部分项的整改过程记录，验收合格记录。

4、电梯分部：
⑴ 随机文件及安装自检记录均有不齐现象。

5、智能分部：
⑴ 大部分项目智能产品合格证不齐。

6、节能分部：
⑴ 部分项目节能材料合格证不齐。
⑵ 个别工程功率密度值填写为大于设计标准。

（二）实物方面：

1、给排水分部：

⑴ 部分项目天面雨水斗做法不规范，侧壁雨水斗无明显汇水，有些减少汇水面积，有些做成地漏。

⑵ 部分消火栓栓口高度超规范要求的1.1m。

⑶ 部分喷淋头安装距天花距离超规范要求的15cm。

⑷ 部分天面管道可靠接地用圆钢直接焊接镀锌钢管。
⑸ 部分水力警铃未按规范规定位置安装。
⑹ 部分给水管无固定措施。
⑺ 热水管道保温层外观较差，支吊架不足。
⑻ 部分喷淋管道存在焊接。

2、建筑电气分部：

⑴ 有些项目出现中间过渡插座地线串接现象。

⑵ 大部分项目永久性外墙防雷测试点做法不规范。

⑶ 部分项目配电柜前后不铺安全绝缘地胶。

⑷ 部分线槽安装粗糙不严密。

⑸ 部分插座无漏电保护。

⑹ 部分天面防雷带单面焊接，违反《通病治理》20条。
⑺ 部分线槽盖板安装不牢，线槽弯角、T型接口处未做接地跨接。
⑻ 多芯电线剪股，导线截面变小。
⑼ 存在镀锌金属线槽露天安装，容易生锈。
⑽ 刚性导线穿柔性导管与设备连接的长度超规范要求。
⑾ 局部插座存在接地或接零在插座间串联接线。
⑿ 部分电井插座没有漏电开关保护。
⒀ 电线管快速接头普遍螺钉未拧断。
⒁ 部分发电机油管、油箱未做防静电接地。
3、通风与空调分部：

⑴ 部分地下室及天面风机无明显可靠接地标识。

⑵ 部分正压送风机配电箱挂靠外墙防水措施不严。

⑶ 部分风机软接头安装过紧，失去作用。
⑷ 空调水管保温破损，个别工程保温材料露天安装。
4、电梯分部：

⑴ 部分电梯机房无通风换气设备。

⑵ 有项目电梯桥箱内灯罩脱落，灯具接线无地线保护。

5、智能分部：

⑴ 部分项目弱电线路敷设混乱。
⑵ 弱电线槽线管穿墙穿楼板封堵不严。

⑶ 普遍存在智能化线路敷设不规整。
                             二○一二年六月十一日
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